



Národná agentúra
programu Erasmus+
pre vzdelávanie
a odbornú prípravu

NAe+

Kooperačné partnerstvá KA220 Pravidlá financovania

Košice – 10. 1. 2024, Zvolen - 16.1.2024, Bratislava – 19. 1. 2024

SAAC
Slovenská akademická asociácia
pre medzinárodnú spoluprácu

Erasmus+
Obohacujeme životy, rozširujeme obzory.

 **EURÓPSKA ÚNIA**



Jednorazové platby

120.000 €


250.000 €

400.000 €

Odhadovaný rozpočet na základe **náročnosti/potrieb**
aktivít



Pracovné balíky





Riadenie projektu

- **Riadenie sa vzťahuje na všetky pracovné balíky**
- **Sledovanie realizácie projektu: čo, kto, ako, kedy**
- **Riadenie rozpočtu, harmonogram**
- **Riadenie rizík**
- **Inkluzívny prístup**
- **Využívanie digitálnych nástrojov**
- **Environmentálne udržateľný prístup**

Aktivity: personálne náklady na administratívnych zamestnancov, koordinačné stretnutia projektového tímu, diseminácia (vývoj, produkcia, publikácia), web projektu (vývoj, udržiavanie), nákup potrebného vybavenia, prevádzkové náklady...



Rozpočet WP

- Čím prispeje „účel“ daného WP k celkovému cieľu projektu – **neopakujte už povedané, vyhýbajte sa „vate“**
- Výstupy/výsledky – **bud'te konkrétni**: napr. ak metodika → rozsah, jazyk(y), stručný popis. **Pozor! Dohodnite s partnermi „vlastníctvo“ (najmä v prípade SW)**
- Dohoda/zmluva – príprava ešte **PRED** podaním žiadosti
- Indikátory
- Rozdelenie úloh: vedúci partner, ostatní. **Pozor na primeranosť rozdelenia úloh!**
- Ako ste dospeli k nákladom na jednotlivé WP



Pravidlá financovania – logický diagram

Projekt

WP1 - Riadenie

Bez špecifických aktivít

**Paušálna suma do max
20% celkového
rozpočtu**

WP 2 „Názov“

Aktivita 2.1 - **rozpočet**
Aktivita 2.2 - **rozpočet**
Aktivita 2.3 - **rozpočet**

WP2 SPOLU

WP 3 „Názov“

Aktivita 3.1 - **rozpočet**
Aktivita 3.2 - **rozpočet**
Aktivita 3.3 - **rozpočet**

WP3 SPOLU



Rozpočet

- Aj keď hovoríme o „kvalifikovanom odhade“, musí byť dostatočne podrobný na posúdenie efektívnosti – **nestačí „deklarovať“, že rozpočet je efektívny**
- Aj keď neexistujú „rozpočtové kategórie“ - ako ste dospeli k sume: mzdové náklady **v organizácii**, prieskumy trhu, legislatíva...
- Zachovajte konzistentnosť medzi „opisom“ aktivít a nákladmi
- Pozor na to, aby sa **náklady** na jednotlivé aktivity **neprekrývali**
- Program **nie je nadradený** legislatíve (t. j. každý partner rešpektuje národné pravidlá – napr. Zákonník práce, Zákon o cestovných náhradách...)
- Pozor na **subdodávky** – **jasne vyčleniť v opise**
-

Realizovanie xxx prieskumu a hodnotenia praktických skúseností s prechodom na ekologické hospodárstvo Táto aktivita bude zameraná na prieskum xxx a spracovanie výsledku prieskumu do správy. **Nepodstatné.** V rozpočte aktivity sú okrem **mzdových nákladov** zahrnuté aj **cestovné náklady** na tuzemské pracovné cesty zamestnancov partnerských inštitúcií do vybraných podnikov za účelom realizácie prieskumu formou rozhovorov s farmármi. Náklady na tieto cesty vzniknú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o cestovných výdavkoch. **Cestujúci personál bude prednostne využívať verejnú dopravu; v prípade použitia vlastného auta im budú preplatené cestovné do výšky cestovného MHD.** **Nepodstatné.**

Okrem týchto ciest plánujú partneri pozvať **respondentov Koľko?** aj do ich vlastných inštitúcií s cieľom zorganizovať diskusie za okrúhlym stolom. Počas týchto podujatí plánujú partneri v rámci Iných nákladov poskytnúť pozvaným účastníkom **materiály** **V opise chýba informácia, že sa nejaké materiály budú vyvíjať** potrebné na orientáciu v problematike prechodu na ekologické poľnohospodárstvo, ako aj **diseminačné materiály** **Detto – nie je jasné, či je to ad hoc informácia nesúvisiaca s rozpočtom pre WP, alebo sa plánuje produkcia materiálov z tohto PW.** V prípade účastníkov zo vzdialenejších miest im partneri v prípade potreby preplatia **cestovné náklady** MHD a **ubytovanie**. Občerstvenie pre účastníkov bude hrazené zo zdrojov WP1 - Projektový manažment.

A1 All partners have an allocation of 5 trainers days each for manual elaboration daily rate of 200 €/day, Italy, Austria and Ireland and 150 €/day for Slovakia and Poland

A2 Transnational activity: 700 euro x 2 participants x country. Tot 1400 €/participant country. TOT 5.600€

A3 All partners have an allocation of 10 trainers days each for training material creation daily rate 200 €/day, Italy and 150 €/day other partners

A4 All partners have an allocation of 10 trainers days each for the adaptation and piloting of the workshop. daily rate 200 €/day, Italy, Austria, Ireland 150 €/day for Slovakia and Poland

A5 All partners have an allocation of 5 trainers days each for manual editing the daily rate of 200 €/day, Italy, Austria and Ireland and 150 €/day for Slovakia and Poland

Translation of project results into national languages (75 pages/ 40€ per page) - contribution by partners

Rental of premises and equipment for workshops - 500/partner, total 2000, - contribution by partners

Rental of premises and equipment for short staff training - 500 € - contribution by partners

Možné scenáre

- Vypracovali sme podrobný rozpočet, ale nevychádza nám to presne na danú jednorazovú sumu. Čo teraz? **Uvažujte o pridaní aktivity/aktivít – viete pridať (výstupy, vzdelávacie podujatia, účastníkov)? Alebo ubrať? (pozor na dosiahnutie cieľa/cieľov!)**
- Čo všetko sa chápe ako „subdodávka“? **Výrobok, tovar, služba, ktorý vám na základe zmluvy dodá tretia strana, napr. grafické služby, tlač materiálov, preklady a korektúry, vývoj webu, videografia...**
- Čo nesmie byť subdodávkou? **Riadenie projektu, vývoj výstupov (napr. vypracovanie štúdie)...**

Národná agentúra
programu Erasmus+
pre vzdelávanie
a odbornú prípravu

NAe+

Ďakujem za pozornosť.

SAQAIC
Slovenská akademická asociácia
pre medzinárodnú spoluprácu

Erasmus+
Obohacujeme životy, rozširujeme obzory.



EURÓPSKA ÚNIA